

Group Act 프로젝트 계획서

과정명: 프로젝트 기반 UXUI 디자인 실전 캠프 5기

참가자: 김민성, 김아영, 윤다빈, 이주희 / 강사: 배동훈

팀명: Com4nent

1. 프로젝트 개요

- 수행 기간: 2026.07.03(금) ~ 2026.07.30(목) [2주 단위 스프린트 운영, 총 2개 스프린트]
- 팀 주제: 사용자 리서치와 과업 플로우 설계를 기반으로 한 금융 서비스 분야의 한국경제도메인 신규 랜딩페이지 UX/UI 개선 및 인터랙티브 프로토타입 제작
- 프로젝트 과제: 한국경제 뉴스 랜딩페이지 AI 인터랙티비티 개선
- 프로젝트 세부내용:
 - 한국경제 뉴스 서비스 플랫폼 분석 및 데이터 로그 설계서 이해를 통한 문제점 및 개선 필요 사항 정의
 - 사용자 리서치 및 과업 플로우 설계를 기반으로 한 신규 뉴스 페이지의 앱 UI 설계서 작성
 - 앱 UI 설계서를 바탕으로 Figma를 활용하여 신규 뉴스 페이지의 인터랙티브 프로토타입 제작
 - 그룹 단위의 프로토타이핑 작업 이해를 통해 최종 인터랙티브 프로토타입 결과물 완성
- 팀 구성: 그룹 액트 (Group Act) 형태로 전원 수평적 참여 (추후 세부 역할 분담 진행 예정)
- 습득 직무 역량: 비즈니스 분석, 가설 설계 능력, UX 방법론, 팀 커뮤니케이션, 그룹 워크 친숙도

2. 프로젝트 일정 및 마일스톤 계획 (총 2개 스프린트)

전체 프로젝트 일정을 2주 단위의 2개 스프린트로 배분하여 운영(추후 변경 가능)

Sprint 1 (1~2주차): 7월 3일(금) ~ 7월 16일(목)

목표: 한국경제 도메인 현황분석과 메인 타겟 설정 및 사용자 조사를 통한 플로우 설계

- **[Epic 1]** 경쟁사 분석 및 한국경제 뉴스 서비스 플랫폼 분석
 - SWOT 분석, TAM.SAM.SOM 분석, PEST 분석(트렌드), 5-Force 분석(시장 경쟁 구조), stakeholder 분석
 - 현재 한국경제 랜딩 페이지 IA 분석
- **[Epic 2]** 데이터 로그 분석 인사이트 도출
 - GA4 (Google Analytics 4) & Looker Studio: 기존 뉴스 페이지의 트래픽 데이터 분석하여 사용자의 이탈 지점이나 인기 콘텐츠 파악 -> 차트나 그래프로 시각화 AARRR & HEART 활용하여 문제구간 탐색
 - kano 모델 설정(사용자 관점)하여 기능 우선순위 도출
- **[Epic 3]** 데이터 기반 가설 설정
 - 정량/정성적 리서치, RICE 스코어링 모델
 - 페르소나 설정(엔비디아 Nemotron-Personas-Korea 데이터베이스 활용 AI), SQL 활용
 - 역기획 Hygiene / Performance / Differentiator (HMW(How Might We))
 - 사용자 리서치 및 VOC 분석을 통한 페인포인트 도출
- **[Epic 4]** 신규 뉴스 페이지 경험 사용자 여정 (user flow)설계
 - Mermaid Code to Diagram 플러그인 활용, 와이어프레임 제작
 - UI 설계서 제작

Sprint 2 (3~4주차): 7월 17일(금) ~ 7월 30일(목)

목표: 멘토링 피드백 반영, 개인화 경험을 고려한 과업 플로우 설계, 피그마 단일 파일 기반 HIFI 랜딩페이지 프로토타입 제작 및 테스트

- **[Epic 1]** 신규 뉴스 페이지의 인터랙티브 프로토타입 제작
 - PRD 작성
 - Google AI Studio, Stitch, Figma design agents 등 활용하여 초안 제작
 - PoC(Proof of Concept) 컨셉 검수 진행
 - Github과 Claude, Antigravity, figma make 연동
 - Google Cloud Computing 설정 (GCP의 VM 인스턴스 생성, Nginx 통해 포트 연결 등)
 - skill.md 등 활용하여 반복 작업 체계화
- **[Epic 2]** 그룹 단위의 프로토타이핑 작업 이해를 통해 최종 인터랙티브 프로토타입 제작
 - design.md 등 통합 문서 작성을 통한 일관성 확보
 - 테스트 시나리오에 따른 테스트 진행
- **[Epic 3]** Prototype 유저 피드백 청취 및 반영

- A/B테스트
- Maze 등의 툴 활용 태스크 기반 사용성 테스트
- MoSCoW 기법을 통해 기능을 최종 MVP 범위로 재확정
- product trailer 영상 제작 고려 (미정)
- **[Epic 4]** 프로젝트 파일 정리 및 발표 준비
- 프로젝트 파일 정리 및 발표 준비

3. 애자일 협업 환경 세팅 및 도구 운영 계획

- **Jira:** 정리된 업무 항목을 바탕으로 백로그를 생성한 후, 타임라인 내 태스크 매핑 관리. 스프린트 중간 점검을 위한 회고 프로세스 적용.
- **GitHub:** 새로운 레포 개설 및 팀원 연동 셋업 완료. 계획서, 회의록 등 과정 정리.
- **Figma:** 여러 파일로 분산하지 않고 하나의 파일 내에서 실시간 공동 작업을 수행. (figjam, figma design, figma slide 등 활용 예정)
- **Claude:** 바이브코딩 활용하여 실제로 작동하는 working prototype(MVP) 제작

> 업무 과정 자체를 포트폴리오에 활용할 예정